
ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO

TOTAL  

ETAPAS
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

Físico % 1,21% 100,00%

Financeiro 930,65 930,65

Físico % 5,43% 100,00%

Financeiro 4.159,96 4.159,96

Físico % 18,96% 100,00%

Financeiro 14.523,40 14.523,40

Físico % 1,13% 50,00% 50,00%

Financeiro 863,04 431,52 431,52

Físico % 18,51% 100,00%

Financeiro 14.178,42 14.178,42

Físico % 6,38% 20,00% 80,00%

Financeiro 4.883,40 976,68 3.906,72

Físico % 13,70% 100,00%

Financeiro 10.491,68 10.491,68

Físico % 13,94% 20,00% 80,00%

Financeiro 10.674,36 2.134,87 8.539,49

Físico % 11,15% 15,00% 55,00% 30,00%

Financeiro 8.539,93 1.280,99 4.696,96 2.561,98

Físico % 8,33% 100,00%

Financeiro 6.382,87 6382,87

Físico % 1,27% 100%

Financeiro 973,02 973,02

Físico %

Financeiro

Físico %

Financeiro

Físico %

Financeiro

Físico %

Financeiro

Físico % 100,00% 26,17% 24,81% 24,93% 24,10%

Financeiro R$ 76.600,73 R$ 20.045,53 R$ 19.002,48 R$ 19.095,36 R$ 18.457,36

Observações:

Luciano Mendes Pereira

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

2 DEMOLIÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: BARRA LONGA DATA: MARÇO DE 2023

OBRA:  REFORMA DO POSTO DE SAUDE DO BONITO LOCAL: BONITO PRAZO DA OBRA: 4 meses

3 REVESTIMENTO E CONTRAPISO

4 PAREDES E PAINÉIS

5 COBERTURA

6 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS

7 ESQUADRIAS

8 PISOS

9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

10 PINTURA

14

15

TOTAL

Engº Civil - CREA 58802/D

11

12

13

LIMPEZA FINAL


