
ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO

TOTAL  

ETAPAS
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

Físico % 9,00% 40,00% 20,00% 20,00% 20,00%

Financeiro 19.139,91 7.655,97 3.827,98 3.827,98 3.827,98

Físico % 6,01% 50,00% 50,00%

Financeiro 12.787,37 6.393,69 6.393,69

Físico % 11,10% 20,00% 40,00% 40,00%

Financeiro 23.604,32 4.720,86 9.441,73 9.441,73

Físico % 7,78% 50,00% 50,00%

Financeiro 16.551,37 8.275,68 8.275,68

Físico % 5,80% 50,00% 50,00%

Financeiro 12.338,98 6.169,49 6.169,49

Físico % 15,29% 40,00% 30,00% 30,00%

Financeiro 32.532,37 13.012,95 9.759,71 9.759,71

Físico % 6,82% 40,00% 40,00% 20,00%

Financeiro 14.505,87 5.802,35 5.802,35 2.901,17

Físico % 6,77% 20,00% 40,00% 40,00%

Financeiro 14.408,55 2.881,71 5.763,42 5.763,42

Físico % 7,64% 20,00% 40,00% 40,00%

Financeiro 16.258,95 3.251,79 6.503,58 6.503,58

Físico % 18,18% 100,00%

Financeiro 38.662,60 38.662,60

Físico % 5,61% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

Financeiro 11.930,73 2.982,68 2.982,68 2.982,68 2.982,68

Físico % 100,00% 10,23% 26,26% 27,51% 36,00%

Financeiro R$ 212.721,04 R$ 21.753,20 R$ 55.870,56 R$ 58.526,63 R$ 76.570,65

ESQUADRIAS E FERRAGENS

TOTAL

I INSTALAÇÕES PREDIAIS

K
LIMPEZA DA OBRA / SERVIÇOS 

GERAIS

PISOS/SOLEIRAS/RODAPÉS

TRATAMENTO E PINTURA

AGENCIAMENTO EXTERNO / 

PAISAGISMO

G

H

J

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

INSTALAÇÃO DA OBRA

LOCAL: BARRO BRANCO - BARRA LONGA/MG

A

OBRA: RESTAURAÇÃO DA ESTAÇÃO DO BARRO BRANCO PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 MESES

DATA: 18/07/2023

Engº Civil - CREA 58802/D

Fernando Jose Carneiro Magalhães

Prefeito Municipal de Barra Longa/MG

__________________________________________________

Luciano Mendes Pereira

REMOÇÃO (COM E SEM 

REAPROVEITAMENTO)

COBERTURA

ALVENARIA/REVESTIMENTO

FORROS
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E

F


