CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

MUNICIPIO: BARRA LONGA DATA: JANEIRO DE 2023
PROJETO: FEIRA LIVRE PRAZO DA OBRA: 3 meses
5 FISICO/ TOTAL & e & a o o
ITEM cODIGO ETAPAS/DESCRICAO FINANCEIRO ETAPAS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
Fisico % 0,23% 100,00%
1 SERVICOS PRELIMINARES Financeiro 876,58 876,58
- - Fisico % 0,82% 100,00%
2 DEMOLICAO/REMOCAO Financeiro 3.186,20 3.186,20
Fisico % 11,72% 100,00%
3 INFRAESTRUTURA Financeiro 45.532,32 45.532,32
Fisico % 18,42% 50,00% 50,00%
4 SUPERESTRUTURA Financeiro 71.545,83 35.772,92 35.772,92
Fisico % 6,38% 100,00%
5 ALVENARIAS E DIVISORIAS Financeiro 24.804,83 24.804,83
Fisico % 18,43% 100,00%
6 REVESTIMENTO E CONTRAPISO Financeiro 71.612,80 71.612,80
Fisico % 3,72% 100,00%
7 COBERTURA Financeiro 14.460,78 14.460,78
Fisico % 8,96% 100,00%
8 ESQUADRIAS Financeiro 34.824,44 34.824,44
Fisico % 4,07% 100,00%
9 PISOS E AZULEJOS Financeiro 15.802,90 15.802,90
. Fisico % 1,80% 100,00%
10 HIDROSSANITARIO Financeiro 6.983,36 6983,36
Fisico % 6,34% 100,00%
" ELETRICO Financeiro 24.620,34 24.620,34
Fisico % 4,24% 100%
12 PINTURA Financeiro 16.487,09 16.487,09
Fisico % 0,68% 100%
13 LIMPEZA FINAL DE OBRA Financeiro 2.659,32 2.659,32
Fisico % 14,18% 50% 50%
14 SERVICOS COMPLEMENTARES Financeiro 55.097,79 27.548,90 27.548,90
Fisico %
15 - -
Financeiro
Fisico % 100,00% 29,07% 35,82% 35,11%
TOTAL Financeiro R$ 388.494,58| R$ 112.916,91 | R$ 139.173,91 | R$ 136.403,77
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