
ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO

TOTAL  

ETAPAS
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

Físico % 0,39% 100,00%

Financeiro 930,65 930,65

Físico % 13,80% 50,00% 50,00%

Financeiro 33.133,10 16.566,55 16.566,55

Físico % 39,31% 50,00% 50,00%

Financeiro 94.342,12 47.171,06 47.171,06

Físico % 26,10% 20,00% 80,00%

Financeiro 62.636,70 12.527,34 50.109,36

Físico % 20,41% 100,00%

Financeiro 48.980,00 48.980,00

Físico % 100,00% 26,94% 31,77% 41,28%

Financeiro R$ 240.022,57 R$ 64.668,26 R$ 76.264,95 R$ 99.089,36

Observações:

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

2 DRENAGEM PLUVIAL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
MUNICIPIO: BARRA LONGA DATA: JANEIRO DE 2023

PRAZO DA OBRA: 3 mesesPROJETO: PAVIMENTAÇÃO DE RUA GETULIO ETRUSCO (POSTO DE GASOLINA ATE A PONTE ANTES DA COOPERATIVA)

3 REDE DE ESGOTO

4 PAVIMENTAÇÃO

5 BALAUSTRE

TOTAL

Engº Civil - CREA 58802/DLuciano Mendes Pereira


