
ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

Físico % 100,00% 50,00% 50,00%

Financeiro 61.711,65 30.855,83 30.855,83

Físico % 100,00% 50,00% 50,00%

Financeiro R$ 61.711,65 R$ 30.855,83 R$ 30.855,83

Observações:

Luciano Mendes Pereira

TOTAL

Engº Civil - CREA 58802/D

1
MURO 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: BARRA LONGA DATA: MARÇO 2023

OBRA: MURO DO CEMITERIO NA COMUNIDADE DE BARRETO LOCAL: BARRETO PRAZO DA OBRA: 2 meses


