
ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO

TOTAL  

ETAPAS
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

Físico % 0,26% 100,00%

Financeiro 967,20 967,20

Físico % 1,17% 100,00%

Financeiro 4.308,80 4.308,80

Físico % 18,53% 50,00% 50,00%

Financeiro 68.118,63 34.059,31 34.059,31

Físico % 0,23% 100,00%

Financeiro 834,54 834,54

Físico % 13,42% 50,00% 50,00%

Financeiro 49.354,02 24.677,01 24.677,01

Físico % 1,28% 100,00%

Financeiro 4.698,50 4.698,50

Físico % 6,63% 100,00%

Financeiro 24.378,61 24.378,61

Físico % 27,41% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

Financeiro 100.786,07 25.196,52 25.196,52 25.196,52 25.196,52

Físico % 17,02% 50,00% 50,00%

Financeiro 62.599,98 31.299,99 31.299,99

Físico % 10,65% 50,00% 50,00%

Financeiro 39.168,82 19.584,41 19.584,41

Físico % 2,01% 100,00%

Financeiro 7.408,24 7.408,24

Físico % 1,38% 100,00%

Financeiro 5.071,91 5.071,91

Físico % 100,00% 24,15% 36,89% 22,08% 16,88%

Financeiro R$ 367.695,31 R$ 88.814,75 R$ 135.651,78 R$ 81.173,52 R$ 62.055,27
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PAVIMENTAÇÃO

PORTÃO

Luciano Mendes Pereira

Engº Civil - CREA 58802/D

TOTAL

CERCAMENTO

L LIMPEZA FINAL

J

_________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

INSTALAÇÃO DA OBRA

LOCAL: FELIPE DOS SANTOS - BARRA LONGA/MG

A

DATA: 03/07/2023

PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 MESES

OBRA: REFORMA DA UBS DO FELIPE DOS SANTOS

CONTRAPISO E REVESTIMENTO

G PINTURA

ESQUADRIAS

HIDRAILICA

D

B DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO

C ALVENARIA E REBOCO

H
MURO DE CONTENÇÃO EM BLOCO 015 CHEIO 

CONCRETO COM ESTRUTURA INTERTRAVADO

E

F

 


