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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23
1. ADEQUADE DE ACESSIBILIDADE NA RAMPA DE ACESSO À E.E. OMAR RESENDE PERES 330.831,63 % Período: 40,57% 29,28% 22,14% 8,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  2.983,39 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. MOVIMENTAÇAO DE TERRA PARA FUNDAÇOES 4.250,32 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.3. ELEMENTOS DE FUNDAÇOES  30.160,81 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.4. SUPER-ESTRUTURA  77.496,62 % Período: 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
80,00% 20,00%

1.5. IMPERMEABILIZAÇAO DAS VIGAS BALDRAME 12.468,18 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.6. SISTEMA DE VEDAÇAO  22.512,63 % Período: 90,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
90,00% 10,00%

1.7. ESQUADRIAS  13.188,27 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.8. SISTEMA DE COBERTURA  35.318,25 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.9. REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO  35.563,51 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.10. SISTEMAS DE PISO  49.484,41 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.11. PINTURA INTERNA E EXTERNA  26.512,79 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.12. HIDRO-SANITÁRIO  9.714,16 % Período: 10,00% 90,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
10,00% 90,00%

1.13. ELETRICA  11.178,29 % Período: 10,00% 90,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
10,00% 90,00%

2. MURO CONTEÇÃO - QUADRA E RAMPA DE ACESSO 74.268,48 % Período: 0,00% 48,65% 50,00% 1,35% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. CONTENÇÃO / VEDAÇÃO  72.259,90 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

2.2. DRENAGEM  2.008,58 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

3. RAMPA DE ACESSO  37.333,95 % Período: 0,00% 0,07% 53,61% 46,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.1. DEMOLIÇAO  26,02 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

3.2. ESCAVAÇÃO  2.721,05 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

3.3. ESTRUTURAL  24.860,45 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

3.4. ACESSIBILIDADE  9.726,43 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

%: 30,33% 30,06% 29,47% 10,13% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 134.210,61 133.015,48 130.397,45 44.810,52 - - - - - - - - 

Grau de Sigilo

#PUBLICO

REFORMA, ADEQUAÇÕES E AMPLIAÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL CRECHE ALEIXINA SILVEIR GOULART

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROSREFORMA, ADEQUAÇÕES E AMPLIAÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL CRECHE ALEIXINA SILVEIR GOULART0

Total:    R$ 442.434,06

Item Descrição
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Grau de Sigilo

#PUBLICO

REFORMA, ADEQUAÇÕES E AMPLIAÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL CRECHE ALEIXINA SILVEIR GOULART

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROSREFORMA, ADEQUAÇÕES E AMPLIAÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL CRECHE ALEIXINA SILVEIR GOULART0

Item Descrição

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 134.210,61 133.015,48 130.397,45 44.810,52 - - - - - - - - 

%: 30,33% 60,40% 89,87% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 134.210,61 267.226,09 397.623,54 442.434,06 442.434,06 442.434,06 442.434,06 442.434,06 442.434,06 442.434,06 442.434,06 442.434,06 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 134.210,61 267.226,09 397.623,54 442.434,06 442.434,06 442.434,06 442.434,06 442.434,06 442.434,06 442.434,06 442.434,06 442.434,06 

Local Responsável Técnico
Nome: Juliano Oliveira Vasconcelos
CREA/CAU: CREA-MG: 220.240/D

Data ART/RRT: 
sexta-feira, 29 de julho de 2022

SÃO PEDRO DOS FERROS/MG
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