
ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO

TOTAL  

ETAPAS
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

Físico % 10,77% 100,00%

Financeiro 984,80 984,80

Físico % 24,80% 100,00%

Financeiro 2.268,18 2.268,18

Físico % 62,04% 100,00%

Financeiro 5.673,32 5.673,32

Físico % 2,39% 100,00%

Financeiro 218,12 218,12

Físico % 100,00% 100,00%

Financeiro R$ 9.144,42 R$ 9.144,42

Observações:

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

2 REVESTIMENTO

3 PINTURA

4 LIMPEZA FINAL DA OBRA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
MUNICIPIO: BARRA LONGA DATA: JANEIRO DE 2023

PROJETO: CEMITERIO DO CUNHA PRAZO DA OBRA: 1 mês

TOTAL

Engº Civil - CREA 58802/DLuciano Mendes Pereira

 


