PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA

CRONOGRAMA FiSICO/FINANCEIRO

OBRA: RESTAURAGAO DA ESTAGCAO DO BARRO BRANCO

PRAZO DE EXECUGAO: 04 MESES

LOCAL: BARRO BRANCO - BARRA LONGA/MG

DATA: 18/07/2023

. - Fisico/ TOTAL . R R .
ITEM |[CODIGO ETAPAS/DESCRIGCAO FINANGEIRO ETAPAS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
. Fisico % 9,00% 40,00% 20,00% 20,00% 20,00%
A INSTALAGAO DA OBRA
Financeiro 19.139,91 7.655,97 3.827,98 3.827,98 3.827,98
B REMQQAQ (COM E SEM Fisico % 6,01% 50,00% 50,00%
REAPROVEITAMENTO) Financeiro 12.787,37 6.393,69 6.393,69
Fisico % 11,10% 20,00% 40,00% 40,00%
Cc COBERTURA
Financeiro 23.604,32 4.720,86 9.441,73 9.441,73
Fisico % 7,78% 50,00% 50,00%
D ALVENARIA/REVESTIMENTO
Financeiro 16.551,37 8.275,68 8.275,68
Fisico % 5,80% 50,00% 50,00%
E FORROS
Financeiro 12.338,98 6.169,49 6.169,49
Fisico % 15,29% 40,00% 30,00% 30,00%
F ESQUADRIAS E FERRAGENS
Financeiro 32.532,37 13.012,95 9.759,71 9.759,71
i Fisico % 6,82% 40,00% 40,00% 20,00%
G PISOS/SOLEIRAS/RODAPES
Financeiro 14.505,87 5.802,35 5.802,35 2.901,17
Fisico % 6,77% 20,00% 40,00% 40,00%
H TRATAMENTO E PINTURA
Financeiro 14.408,55 2.881,71 5.763,42 5.763,42
. Fisico % 7,64% 20,00% 40,00% 40,00%
I INSTALAGOES PREDIAIS
Financeiro 16.258,95 3.251,79 6.503,58 6.503,58
J AGENCIAMENTO EXTERNO / Fisico % 18,18% 100,00%
PAISAGISMO Financeiro 38.662,60 38.662,60
K LIMPEZA DA OBRA / SERVICOS Fisico % 5,61% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
GERAIS Financeiro 11.930,73 2.982,68 2.982,68 2.982,68 2.982,68
Fisico % 100,00% 10,23% 26,26% 27,51% 36,00%
TOTAL
Financeiro R$ 212.721,04 | R$21.753,20 | R$ 55.870,56 | R$ 58.526,63 | R$ 76.570,65
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