
ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO

TOTAL  

ETAPAS
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

Físico % 0,23% 100,00%

Financeiro 876,58 876,58

Físico % 0,82% 100,00%

Financeiro 3.186,20 3.186,20

Físico % 11,72% 100,00%

Financeiro 45.532,32 45.532,32

Físico % 18,42% 50,00% 50,00%

Financeiro 71.545,83 35.772,92 35.772,92

Físico % 6,38% 100,00%

Financeiro 24.804,83 24.804,83

Físico % 18,43% 100,00%

Financeiro 71.612,80 71.612,80

Físico % 3,72% 100,00%

Financeiro 14.460,78 14.460,78

Físico % 8,96% 100,00%

Financeiro 34.824,44 34.824,44

Físico % 4,07% 100,00%

Financeiro 15.802,90 15.802,90

Físico % 1,80% 100,00%

Financeiro 6.983,36 6983,36

Físico % 6,34% 100,00%

Financeiro 24.620,34 24.620,34

Físico % 4,24% 100%

Financeiro 16.487,09 16.487,09

Físico % 0,68% 100%

Financeiro 2.659,32 2.659,32

Físico % 14,18% 50% 50%

Financeiro 55.097,79 27.548,90 27.548,90

Físico %

Financeiro

Físico % 100,00% 29,07% 35,82% 35,11%

Financeiro R$ 388.494,58 R$ 112.916,91 R$ 139.173,91 R$ 136.403,77

Observações:

11

12

13

ELETRICO

PINTURA

LIMPEZA FINAL DE OBRA

TOTAL

Engº Civil - CREA 58802/DLuciano Mendes Pereira

14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

15

9 PISOS E AZULEJOS

10 HIDROSSANITÁRIO

7 COBERTURA

8 ESQUADRIAS

5 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

6 REVESTIMENTO E CONTRAPISO

3 INFRAESTRUTURA

4 SUPERESTRUTURA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
MUNICIPIO: BARRA LONGA DATA: JANEIRO DE 2023

PROJETO: FEIRA LIVRE PRAZO DA OBRA: 3 meses

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

2 DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO


