CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

MUNICIPIO: BARRA LONGA

DATA: JANEIRO DE 2023

PROJETO: PAVIMENTAGAO DE RUA GETULIO ETRUSCO (POSTO DE GASOLINA ATE A PONTE ANTES DA COOPERATIVA)

PRAZO DA OBRA: 3 meses

: . Fisico/ TOTAL - - - - - -
ITEM CcOoDIGO ETAPAS/DESCRICAO FINANCEIRO ETAPAS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
Fisico % 0,39% 100,00%
1 SERVICOS PRELIMINARES Cisico % Lk %
Financeiro 930,65 930,65
el 0 0, 0, 0,
2 DRENAGEM PLUVIAL '.:ISICO A; 13,80% 50,00% 50,00%
Financeiro 33.133,10 16.566,55 16.566,55
Fisico % 39,31% 50,00% 50,00%
3 REDE DE ESGOTO “isico % % % %
Financeiro 94.342,12 47.171,06 47.171,06
~ Fisico % 26,10% 20,00% ,00%
4 PAVIMENTACAO .|S|co / 6,10% 0,00% 80,00%
Financeiro 62.636,70 12.527,34 50.109,36
el 0 0 0,
5 BALAUSTRE '.:ISICO A; 20,41% 100,00%
Financeiro 48.980,00 48.980,00
TOTAL Fisico % 100,00% 26,94% 31,77% 41,28%
Financeiro R$ 240.022,57 | R$ 64.668,26 | R$ 76.264,95 | R$ 99.089,36
—_ Observagoes:

Luciano Mendes Pereira
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