CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: BARRA LONGA DATA: MARCO DE 2023
OBRA: REFORMA DO POSTO DE SAUDE DO BONITO LOCAL: BONITO PRAZO DA OBRA: 4 meses
X Fisico/ TOTAL : e : - : :
ITEM cODIGO ETAPAS/DESCRICAO FINANCEIRO ETAPAS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
1 SERVICOS PRELIMINARES Fisico % 1,21% 100,00%
Financeiro 930,65 930,65
2 DEMOLICAO Fisico % 5,43% 100,00%
Financeiro 4.159,96 4.159,96
3 REVESTIMENTO E CONTRAPISO Fisico % 18,96% 100,00%
Financeiro 14.523,40 14.523,40
4 PAREDES E PAINEIS Fisico % 1,13% 50,00% 50,00%
Financeiro 863,04 431,52 431,52
5 COBERTURA Fisico % 18,51% 100,00%
_ Financeiro 14.178,42 14.178,42
6 INSTALACOES HIDRAULICAS Fisico % 6.38% 20.00% 80.00%
Financeiro 4.883,40 976,68 3.906,72
7 ESQUADRIAS Fisico % 13,70% 100,00%
Financeiro 10.491,68 10.491,68
8 PISOS Fisico % 13.94% 20,00% 80,00%
Financeiro 10.674,36 2.134,87 8.539,49
9 INSTALAGOES ELETRICAS Fisico % 11,15% 15,00% 55,00% 30,00%
Financeiro 8.539.93 1.280.99 4.696.96 2.561.98
10 PINTURA Fisico % 8,33% 100,00%
Financeiro 6.382,87 6382,87
1" LIMPEZA FINAL Fisico % 1,27% 100%
Financeiro 973,02 973,02
12 Fisico %
Financeiro
13 Fisico %
Financeiro
14 Fisico %
Financeiro
15 Fisico %
Financeiro
TOTAL Fisico % 100,00% 26,17% 24,81% 24,93% 24,10%
Financeiro R$ 76.600,73| R$ 20.045,53 | R$ 19.002,48 | R$ 19.095,36 | R$ 18.457,36
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