CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

|PREFEITURA: BARRA LONGA

DATA: MARGO 2023

OBRA: MURO DO CEMITERIO NA COMUNIDADE DE BARRETO

LOCAL: BARRETO

PRAZO DA OBRA: 2 meses

Luciano Mendes Pereira

Enge Civil - CREA 58802/D

ITEM CODIGO ETAPAS/DESCRIGAO FINF)\:'(‘::;’R o | TOTAL ETAPAS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
1 Fisico % 100,00% 50,00% 50,00%
MURO e
Financeiro 61.711,65 30.855,83 30.855,83
ToTAL Fisico % 10000%]  50,00% 50,00%
Financeiro R$ 61.711,65 R$ 30.855,83 R$ 30.855,83
Observagoes:




