
ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO

TOTAL  

ETAPAS
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

Físico % 1,39% 100,00%

Financeiro 984,81 984,81

Físico % 0,09% 100,00%

Financeiro 66,74 66,74

Físico % 61,85% 70,00% 30,00%

Financeiro 43.896,83 30.727,78 13.169,05

Físico % 4,03% 70,00% 30,00%

Financeiro 2.861,97 2.003,38 858,59

Físico % 1,09% 100,00%

Financeiro 773,39 773,39

Físico % 24,96% 100,00%

Financeiro 17.712,48 17.712,48

Físico % 0,31% 100,00%

Financeiro 220,32 220,32

Físico % 0,97% 100,00%

Financeiro 689,66 689,66

Físico % 2,57% 100,00%

Financeiro 1.826,55 1.826,55

Físico % 2,73% 100,00%

Financeiro 1.940,52 1.940,52

Físico % 100,00% 51,26% 48,74%

Financeiro R$ 70.973,27 R$ 36.382,65 R$ 34.590,61
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

INSTALAÇÃO DA OBRA

OBRA: REFORMA DO PORTAL

LOCAL: BARRA LONGA DATA: 27/04/2023
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Luciano Mendes Pereira

Engº Civil - CREA 58802/D

 


