PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA

CRONOGRAMA FiSICO/FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DO PORTAL

PRAZO DE EXECUGAO: 02

LOCAL: BARRA LONGA DATA: 27/04/2023 MESES
. . Fisico/ TOTAL - - - .
ITEM |CODIGO ETAPAS/DESCRICAO FINANCEIRO ETAPAS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
- Fisico % 1,39% 100,00%
A INSTALACAO DA OBRA
Financeiro 984,81 984,81
. . Fisico % 0,09% 100,00%
B DEMOLICAO/REMOCAO
Financeiro 66,74 66,74
Fisico % 61,85% 70,00% 30,00%
C ESQUADRIAS
Financeiro 43.896,83 30.727,78 13.169,05
Fisico % 4,03% 70,00% 30,00%
D ELETRICA
Financeiro 2.861,97 2.003,38 858,59
Fisico % 1,09% 100,00%
E HIDROSANITARIO
Financeiro 773,39 773,39
Fisico % 24,96% 100,00%
F PINTURA
Financeiro 17.712,48 17.712,48
Fisico % 0,31% 100,00%
G ANDAIME
Financeiro 220,32 220,32
Fisico % 0,97% 100,00%
H REVESTIMENTO
Financeiro 689,66 689,66
Fisico % 2,57% 100,00%
| COBERTURA
Financeiro 1.826,55 1.826,55
Fisico % 2,73% 100,00%
J LIMPEZA FINAL
Financeiro 1.940,52 1.940,52
Fisico % 100,00% 51,26% 48,74%
TOTAL
Financeiro R$ 70.973,27 R$ 36.382,65 | R$ 34.590,61
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