PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA

CRONOGRAMA FiSICO/FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DO POSTO DE SAUDE

DATA: 05/06/2023

LOCAL: BONSUCESSO - BARRA LONGA/MG

PRAZO DE EXECUGAO: 02 MESES

. . Fisico/ TOTAL - - - .
ITEM |CODIGO ETAPAS/DESCRICAO FINANCEIRO ETAPAS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
- Fisico % 1,61% 100,00%
A INSTALACAO DA OBRA
Financeiro 967,20 967,20
. ~ Fisico % 2,83% 100,00%
B DEMOLICAO/REMOCAO
Financeiro 1.703,18 1.703,18
Fisico % 0,99% 100,00%
C ALVENARIA E REBOCO
Financeiro 593,38 593,38
Fisico % 18,10% 50,00% 50,00%
D CONTRA PISO E REVESTIMENTO
Financeiro 10.889,78 5.444,89 5.444,89
Fisico % 49,06% 50,00% 50,00%
E ESQUADRIAS
Financeiro 29.510,32 14.755,16 14.755,16
Fisico % 1,68% 100,00%
F HIDRAILICA
Financeiro 1.008,86 1.008,86
Fisico % 23,59% 100,00%
G PINTURA
Financeiro 14.190,01 14.190,01
Fisico % 2,15% 100,00%
H LIMPEZA FINAL
Financeiro 1.291,84 1.291,84
Fisico % 100,00% 40,68% 59,32%
TOTAL
Financeiro R$ 60.154,57 R$ 24.472,67 R$ 35.681,90
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