
ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO

TOTAL  

ETAPAS
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

Físico % 2,25% 100,00%

Financeiro 967,20 967,20

Físico % 4,59% 100,00%

Financeiro 1.970,99 1.970,99

Físico % 3,14% 100,00%

Financeiro 1.349,07 1.349,07

Físico % 23,73% 50,00% 50,00%

Financeiro 10.183,04 5.091,52 5.091,52

Físico % 27,09% 50,00% 50,00%

Financeiro 11.623,80 5.811,90 5.811,90

Físico % 7,28% 50,00% 50,00%

Financeiro 3.124,60 1.562,30 1.562,30

Físico % 14,21% 100,00%

Financeiro 6.096,14 6.096,14

Físico % 11,97% 100,00%

Financeiro 5.135,83 5.135,83

Físico % 3,99% 100,00%

Financeiro 1.713,03 1.713,03

Físico % 1,74% 100,00%

Financeiro 746,31 746,31

Físico % 100,00% 43,03% 56,97%

Financeiro R$ 42.910,00 R$ 18.466,01 R$ 24.443,99

Luciano Mendes Pereira

Engº Civil - CREA 58802/D

TOTAL

COBERTURA

J LIMPEZA FINAL

I

_________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

INSTALAÇÃO DA OBRA

LOCAL: BARRA LONGA

A

DATA: 30/05/2023

PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 MESES

OBRA: REFORMA DO CRAS

CONTRA PISO E REVESTIMENTO

G FORRO

ESQUADRIAS

ELETRICA

D

B DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO

C ALVENARIA E REBOCO

H PINTURA

E

F


