PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA

CRONOGRAMA FiSICO/FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DO CRAS

DATA: 30/05/2023

LOCAL: BARRA LONGA

PRAZO DE EXECUGAO: 02 MESES

. . Fisico/ TOTAL - - - .
ITEM |CODIGO ETAPAS/DESCRICAO FINANCEIRO ETAPAS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
- Fisico % 2,25% 100,00%
A INSTALACAO DA OBRA
Financeiro 967,20 967,20
. ~ Fisico % 4,59% 100,00%
B DEMOLICAO/REMOCAO
Financeiro 1.970,99 1.970,99
Fisico % 3,14% 100,00%
C ALVENARIA E REBOCO
Financeiro 1.349,07 1.349,07
Fisico % 23,73% 50,00% 50,00%
D CONTRA PISO E REVESTIMENTO
Financeiro 10.183,04 5.091,52 5.091,52
Fisico % 27,09% 50,00% 50,00%
E ESQUADRIAS
Financeiro 11.623,80 5.811,90 5.811,90
Fisico % 7,28% 50,00% 50,00%
F ELETRICA
Financeiro 3.124,60 1.562,30 1.562,30
Fisico % 14,21% 100,00%
G FORRO
Financeiro 6.096,14 6.096,14
Fisico % 11,97% 100,00%
H PINTURA
Financeiro 5.135,83 5.135,83
Fisico % 3,99% 100,00%
| COBERTURA
Financeiro 1.713,03 1.713,03
Fisico % 1,74% 100,00%
J LIMPEZA FINAL
Financeiro 746,31 746,31
Fisico % 100,00% 43,03% 56,97%
TOTAL
Financeiro R$ 42.910,00 R$ 18.466,01 R$ 24.443,99
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