
ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL  

ETAPAS
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

Físico % 14,84% 100,00%

Financeiro 17.768,74 17.768,74

Físico % 61,27% 40,00% 60,00%

Financeiro 73.337,93 29.335,17 44.002,76

Físico % 8,07% 40,00% 60,00%

Financeiro 9.664,33 3.865,73 5.798,60

Físico % 7,73% 40,00% 60,00%

Financeiro 9.252,19 3.700,88 5.551,31

Físico % 2,23% 100,00%

Financeiro 2.670,17 2.670,17

Físico % 2,49% 100,00%

Financeiro 2.977,70 2.977,70

Físico % 0,50% 100,00%

Financeiro 592,69 592,69

Físico % 2,87% 50,00% 50,00%

Financeiro 3.438,06 1.719,03 1.719,03

Físico % 100,00% 47,11% 52,89%

Financeiro R$ 119.701,80 R$ 56.389,55 R$ 63.312,26

H PAVIMENTO E TRANSPORTE

E

F

D

B DRENAGEM

C CAIXA COLETORA 1,30 X 1,30 X 2,30

G
ENROCAMENTO PEDRA LANÇADA 

(2M X 3M X 0,35M)

ALA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE 
80

DEB 04

TOTAL

_________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

INSTALAÇÃO DA OBRA

LOCAL: VOLTA DA CAPELA - BARRA LONGA/MG

A

DATA: 24/08/2023

PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 MESES

OBRA: SISTEMA DE DRENAGEM

CAIXA DE PASSAGEM 1,30 X 1,30 X 
2,20

Luciano Mendes Pereira

Engº Civil - CREA 58802/D


