PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA

CRONOGRAMA FiSICO/FINANCEIRO

OBRA: SISTEMA DE DRENAGEM

DATA: 24/08/2023

LOCAL: VOLTA DA CAPELA - BARRA LONGA/MG

PRAZO DE EXECUGAO: 02 MESES

" < Fisico/ TOTAL . N . .
ITEM |cODIGO ETAPAS/DESCRIGAO FINANCEIRG ETAPAS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
_ Fisico % 14,84% 100,00%
A INSTALAGAO DA OBRA
Financeiro 17.768,74 17.768,74
Fisico % 61,27% 40,00% 60,00%
B DRENAGEM
Financeiro 73.337,93 29.335,17 44.002,76
Fisico % 8,07% 40,00% 60,00%
c CAIXA COLETORA 1,30 X 1,30 X 2,30
Financeiro 9.664,33 3.865,73 5.798,60
D CAIXA DE PASSAGEM 1,30 X 1,30 X Fisico % 7,73% 40,00% 60,00%
2,20 Financeiro 9.252,19 3.700,88 5.551,31
E ALA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE Fisico % 2,23% 100,00%
80 Financeiro 2.670,17 2.670,17
Fisico % 2,49% 100,00%
F DEB 04
Financeiro 2.977,70 2.977,70
6 ENROCAMENTO PEDRA LANGADA Fisico % 0,50% 100,00%
(2M X 3M X 0,35M) Financeiro 592,69 592,69
Fisico % 2,87% 50,00%|  50,00%
H PAVIMENTO E TRANSPORTE
Financeiro 3.438,06 1.719,03|  1.719,03
Fisico % 100,00% 47,11% 52,89%
TOTAL
Financeiro | R$119.701,80 [ R$ 56.389,55 | R$ 63.312,26
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