
ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL  

ETAPAS
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

Físico % 4,57% 100,00%

Financeiro 17.768,74 17.768,74

Físico % 5,73% 30,00% 30,00% 30,00% 10,00%

Financeiro 22.259,08 6.677,72 6.677,72 6.677,72 2.225,91

Físico % 62,82% 30,00% 30,00% 30,00% 10,00%

Financeiro 244.223,39 73.267,02 73.267,02 73.267,02 24.422,34

Físico % 1,74% 30,00% 30,00% 40,00%

Financeiro 6.755,37 2.026,61 2.026,61 2.702,15

Físico % 6,01% 50,00% 50,00%

Financeiro 23.374,76 11.687,38 11.687,38

Físico % 19,14% 100,00%

Financeiro 74.400,40 74.400,40

Físico % 100,00% 25,13% 24,09% 24,09%

Financeiro R$ 388.781,73 R$ 97.713,48 R$ 93.658,73 R$ 93.658,73 R$ 103.750,80

Engº Civil - CREA 58802/D

TOTAL

_________________________
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

INSTALAÇÃO DA OBRA
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LONGA/MG
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DATA: 24/08/2023

PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 MESES

OBRA: DRENAGEM

ESCAVAÇÃO

C DRENAGEM

OUTROS

E

F

B


