PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA

CRONOGRAMA FiSICO/FINANCEIRO

OBRA: DRENAGEM

DATA: 24/08/2023

LOCAL: AV. CAPITAO MANOEL CARNEIRO COM RUA 1° DE JANEIRO - BARRA

PRAZO DE EXECUGAO: 04 MESES

LONGA/MG
- % Fisico/ TOTAL - - . .
ITEM [CODIGO ETAPAS/DESCRICAO FINANCEIRO ETAPAS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
_ Fisico % 4,57% 100,00%

A INSTALAGAO DA OBRA
Financeiro 17.768,74 17.768,74

B ESCAVAGAO Fisico % 5,73% 30,00% 30,00% 30,00% 10,00%
Financeiro 22.259,08 6.677,72 6.677,72 6.677,72 2.225,91

c DRENAGEM Fisico % 62,82% 30,00% 30,00% 30,00% 10,00%
Financeiro 244.223,39 73.267,02 73.267,02 73.267,02 24.422,34

Fisico % 1,74% 30,00% 30,00% 40,00%

D OUTROS
Financeiro 6.755,37 2.026,61 2.026,61 2.702,15

E MURETA Fisico % 6,01% 50,00% 50,00%
Financeiro 23.374,76 11.687,38 11.687,38

F PAVIMENTAGAO Fisico % 19,14% 100,00%
Financeiro 74.400,40 74.400,40

Fisico % 100,00% 25,13% 24,09% 24,09%
TOTAL

Financeiro | R$388.781,73 | R$97.713,48 | R$93.658,73 | R$93.658,73 | R$ 103.750,80

Luciano Mendes Pereira
Eng’ Civil - CREA 58802/D




