c A ' VA CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
A oGU #PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV [ PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO JDESCRIQAO DO LOTE
0 0| PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PE[REFORMA, ADEQUAGCOES E AMPLIACAO DO CENTRO EDUCA(REFORMA, ADEQUACOES E AMPLIACAO DO CENTRO EDUCACIONAL CRE(
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23

% Periodo: | 40,57% 29,28% 22,14% 8,01%
1.1. SERVICOS PRELIMINARES 2.983,39 | % Periodo: | 100,00%
[1.2. MOVIMENTACAO DE TERRA PARA FUNDAI  4.250,32 | % Periodo: | 100,00%
[1.3. ELEMENTOS DE FUNDACOES 30.160,81 | % Periodo: | 100,00%
[1.4. SUPER-ESTRUTURA 77.496,62 | % Periodo: | 80,00% 20,00%
[1.5. IMPERMEABILIZACAO DAS VIGAS BALDRA  12.468,18 | % Periodo: | 100,00%
[1.6. SISTEMA DE VEDACAO 22.512,68 | % Periodo: | 90,00% 10,00%
[1.7. ESQUADRIAS 13.188,27 | % Periodo: 100,00%
[1.8. SISTEMA DE COBERTURA 35.318,25 | % Periodo: 100,00%
[1.9. REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO 35.563,51 | % Periodo: 100,00%
[1.10.  SISTEMAS DE PISO 49.484,41 | % Periodo: 50,00% 50,00%
[1.11.  PINTURA INTERNA E EXTERNA 26.512,79 | % Periodo: 100,00%
[1.12. HIDRO-SANITARIO 9.714,16 | % Periodo: | 10,00% 90,00%
[1.13.  ELETRICA 11.178,29 | % Periodo: | 10,00% 90,00%

% Periodo: 48,65% 50,00% 1,35%
2.1. CONTENGAO / VEDAGCAO 72.259,90 | % Periodo: 50,00% 50,00%
|2.2. DRENAGEM 2.008,58 | % Periodo: 50,00% 50,00%

% Periodo: 0,07% 53,61% 46,32%
3.1. DEMOLICAO 26,02 | % Periodo: 100,00%
[3.2. ESCAVACAO 2.721,05 | % Periodo: 100,00%
[3.3. ESTRUTURAL 24.860,45 | % Periodo: 50,00% 50,00%
[3.4. ACESSIBILIDADE 9.726,43 | % Periodo: 50,00% 50,00%
L
Total: R$ 442.434,06 %: 30,33% 30,06% 29,47% 10,13%

Repasse: - - - -
Periodo: Contrapartida: | 134.210,61 | 133.015,48 | 130.397,45 | 44.810,52
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c A ' A A CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
a oGU

#PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR EIAPELIDO EMPREENDIMENTO JDESCRIGAO DO LOTE |
0 0| PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PE|REFORMA, ADEQUAGOES E AMPLIACAO DO CENTRO EDUCA{REFORMA, ADEQUACOES E AMPLIACAO DO CENTRO EDUCACIONAL CRE(
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
09/22 10/22 11/22 12122 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23
Outros: - - - -
Investimento: | 134.210,61 | 133.015,48 | 130.397,45 | 44.810,52
%: 30,33% 60,40% 89,87%|  100,00%
Repasse: - - - -
Acumulado: Contrapartida: | 134.210,61 | 267.226,09 | 397.623,54 | 442.434,06
Outros: - - - -
Investimento: | 134.210,61 | 267.226,09 | 397.623,54 | 442.434,06

SAO PEDRO DOS FERROS/MG

Local Responsavel Técnico

Nome: Juliano Oliveira Vasconcelos
CREA/CAU: CREA-MG: 220.240/D
ART/RRT:

sexta-feira, 29 de julho de 2022
Data
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