CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

MUNICIPIO: BARRA LONGA DATA: JANEIRO DE 2023
PROJETO: CEMITERIO DO CUNHA PRAZO DA OBRA: 1 més
: % Fisico/ TOTAL " - . . . .
ITEM CODIGO ETAPAS/DESCRICAO FINANCEIRO ETAPAS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
Fisico % 9 9
1 SERVICOS PRELIMINARES - .0 10.77% 100,00%
Financeiro 984,80 984,80
Fisico % 9 9
2 REVESTIMENTO . - 24.50% 190.90%
Financeiro 2.268,18 2.268,18
Fisico % 9 9
3 PINTURA A Ao 62,04% 100,00%
Financeiro 5.673,32 5.673,32
Fisico % V %
4 LIMPEZA FINAL DA OBRA - Ao 2:39% 100,00%
Financeiro 218,12 218,12
Fisico % 9 9
TOTAL j .o 100,00% 100,00%
Financeiro R$ 9.144,42 R$ 9.144,42
o Observagobes:

Luciano Mendes Pereira
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