CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

IF’ONTE DE CONCRETO ARMADO - COMP. 6,0M, LARGURA 4,20M

DATA: 26/01/2023

ACESSO A COVANQUINHA

PRAZO DA OBRA: 3 MESES

_
FISICO/ TOTAL
ITEM copIGO ETAPAS/DESCRIGAO FINANGEIRO | ETAPAS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
1 SERVIGOS PRELIMINARES Fisico % 063% 100.00%
Financeiro 930,65 930,65
5 INFRAESTRUTURA Fisico % 37,86% 100,00%
Financeiro 55.881,05 55.881,05
5 MESO ESTRUTURA Fisico % 30,65% 100,00%
Financeiro 45.235,52 45.235,52
. SUPERESTRUTURA Fisico % 24,10% 100,00%
Financeiro 35.566,17 35.566,17
5 SERVIGOS COMPLEMENTARES Fisico % 6.77% 100.00%
Financeiro 9.986,16 9.986,16
TOTAL Fisico % 100,00% 38,49% 30,65% 30,86% 0,00% 0,00% 0,00%
Financeiro | R$ 147.599,55 | R$56.811,71 | R$45.23552 | R$45.552,32 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00




