
ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO

TOTAL  

ETAPAS
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

Físico % 0,25% 100,00%

Financeiro 930,65 930,65

Físico % 28,25% 100,00%

Financeiro 103.509,61 103.509,61

Físico % 25,26% 100,00%

Financeiro 92.572,52 92.572,52

Físico % 28,43% 100,00%

Financeiro 104.191,80 104.191,80

Físico % 17,80% 100,00%

Financeiro 65.245,93 65.245,93

Físico % 100,00% 28,50% 25,26% 46,24% 0,00% 0,00% 0,00%

Financeiro R$ 366.450,52 R$ 104.440,27 R$ 92.572,52 R$ 169.437,73 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
DATA: 26/01/2023

PRAZO DA OBRA: 3 MESES

1
SERVIÇOS 

PRELIMINARES

2 INFRAESTRUTURA

3 MESO ESTRUTURA

4 SUPERESTRUTURA

5
SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES

PONTE DE CONCRETO ARMADO - COMP. 10,0M, LARGURA 4,5M

COMUNIDADE DO MATIPÓ

TOTAL


