
ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO

TOTAL  

ETAPAS
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

Físico % 0,63% 100,00%

Financeiro 930,65 930,65

Físico % 37,86% 100,00%

Financeiro 55.881,05 55.881,05

Físico % 30,65% 100,00%

Financeiro 45.235,52 45.235,52

Físico % 24,10% 100,00%

Financeiro 35.566,17 35.566,17

Físico % 6,77% 100,00%

Financeiro 9.986,16 9.986,16

Físico % 100,00% 38,49% 30,65% 30,86% 0,00% 0,00% 0,00%

Financeiro R$ 147.599,55 R$ 56.811,71 R$ 45.235,52 R$ 45.552,32 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
TOTAL

4 SUPERESTRUTURA

5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

2 INFRAESTRUTURA

3 MESO ESTRUTURA

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PONTE DE CONCRETO ARMADO - COMP. 6,0M, LARGURA 4,20M DATA: 26/01/2023

CORREGO DAS QUINTAS PRAZO DA OBRA: 3 MESES


