CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

PONTE DE CONCRETO ARMADO - COMP. 10,0M, LARGURA 4,5M

DATA: 26/01/2023

COMUNIDADE DO MATIPO

PRAZO DA OBRA: 3 MESES

« x Fisico/ TOTAL - - - - - -
ITEM| CODIGO | ETAPAS/DESCRIGCAO FINANCEIRO ETAPAS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES § MES 6
1 SERVICOS Fisico % 0,25% 100,00%
PRELIMINARES Financeiro 930,65 930,65
Fisico 9 28,259 100,00
2 INFRAESTRUTURA Fisico % 25% 00%
Financeiro 103.509,61 103.509,61
Fisico 9 25,269 100,00
3 MESO ESTRUTURA Fisico % 26% 00%
Financeiro 92.572,52 92.572,52
Fisico 9 28,439 100,00
4 SUPERESTRUTURA Fisico % A% 00%
Financeiro 104.191,80 104.191,80
5 SERVICOS Fisico % 17,80% 100,00%
COMPLEMENTARES Financeiro 65.245,93 65.245,93
TOTAL Fisico % 100,00% 28,50% 25,26% 46,24% 0,00% 0,00% 0,00%
Financeiro R$ 366.450,52 | R$ 104.440,27 | R$ 92.572,52 | R$ 169.437,73 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00




