PONTE DE CONCRETO ARMADO - COMP. 6,0M, LARGURA 4,20M

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

DATA: 26/01/2023

CORREGO DAS QUINTAS

PRAZO DA OBRA: 3 MESES

__
FiSICO/ TOTAL
ITEM cODIGO ETAPAS/DESCRIGAO FINANGEIRO | ETARAS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
o 0 5
1 SERVICOS PRELIMINARES Fisico % 0.63% 100,00%
Financeiro 93065 930,65
500 ? . o
5 INFRAESTRUTURA Fisico % 37,86% 100,00%
Financeiro 55.881,05 55.881,05
500 ? . 5
5 MESO ESTRUTURA Fisico % 30,65% 100,00%
Financeiro 45.235,52 45.235,52
500 ? o ;
. SUPERESTRUTURA Fisico % 24,10% 100,00%
Financeiro 35.566,17 35.566,17
500 ? . -
5 SERVICOS COMPLEMENTARES Fisico % 6.77% 100.00%
Financeiro 9.986,16 9.986,16
TOTAL Fisico % 100,00% 38,49% 30,65% 30,86% 0,00% 0,00% 0,00%
Financeiro | R$ 147.599,55 | R$56.811,71 | R$45.23552 | R$ 45.552,32 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00




