CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

PONTE DE CONCRETO ARMADO - COMP. 6,0M, LARGURA 4,20M

DATA: 19/04/2023

BARROSO (PIMENTA)

PRAZO DA OBRA: 3 MESES

i FISICO/ TOTAL o - - A N N
ITEM CcODIGO ETAPAS/DESCRIGAO FINANCEIRO ETAPAS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
Fisico % 0,63% 100,00%
1 SERVICOS PRELIMINARES 1810 %o o °
Financeiro 930,65 930,65
ial 0, 0, 0,
) INFRAESTRUTURA '.:ISICO A: 37,86% 100,00%
Financeiro 55.881,05 55.881,05
ial 0, 0, 0,
3 MESO ESTRUTURA '.:ISICO A: 30,65% 100,00%
Financeiro 45.235,52 45.235,52
ial 0, 0, 0,
4 SUPERESTRUTURA '.:ISICO A) 24,10% 100,00%
Financeiro 35.566,17 35.566,17
Fisico % 6,77% 100,00%
5 SERVICOS COMPLEMENTARES 1810 %o o o
Financeiro 9.986,16 9.986,16
TOTAL Fisico % 100,00% 38,49% 30,65% 30,86% 0,00% 0,00% 0,00%
Financeiro R$ 147.599,55 | R$ 56.811,71 R$ 45.235,52 R$ 45.552,32 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00




